



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

LOCAL: PARQUE DE EVENTOS GABRIEL C. SOARES

DATA: ago/21

BDI: (%)

23,47%

MOEDA:

R\$

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	% DOS SERVIÇOS	MÊS										
				01	%	02	%	03	%	04	%	05	%	
1.0	SERVIÇOS PREELIMINARES	7.462,80	2,37	7.462,80	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	ESTRUTURA	34.800,77	11,07	27.840,61	80%	6.960,2	20%	-	-	-	-	-	-	-
3.0	ALVENARIA	36.300,52	11,55	10.890,2	30%	25.410,36	70%	-	-	-	-	-	-	-
4.0	ESQUADRIAS	25.720,12	8,18	-	-	-	-	-	-	10.288,05	40%	15.432,1	60%	-
5.0	REVESTIMENTO	26.183,06	8,33	-	-	5.236,61	20%	10.473,22	40%	10.473,2	40%	-	-	-
6.0	FORRO	41.512,05	13,21	-	-	8.302,41	20%	33.209,64	80%	-	-	-	-	-
7.0	PISO	50.147,09	15,95	-	-	-	-	20.058,84	40%	30.088,3	60%	-	-	-
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	34.220,69	10,89	3.422,07	10%	-	-	20.532,41	60%	10.266,21	30%	-	-	-
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	33.334,23	10,61	-	-	-	-	-	0%	16.667,12	50%	16.667,1	50%	-
10.0	PINTURA	24.623,11	7,83	-	-	-	-	-	0%	12.311,56	50%	12.311,6	50%	-

Valor dos
serviços com
BDI:

SUB-TOTAL	314.304,44	100,00	49.615,64	15,8%	45.909,54	14,6%	84.274,12	27%	90.094,40	29%	44.410,74	14%
TOTAL ACUMULADO			49.615,64	15,8%	95.525,18	30,4%	179.799,30	57,2%	269.893,70	86%	314.304,44	100%