



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Avenida 03 de maio , nº 276 - Centro  
CEP.: 56215-000 - Santa Cruz - PE  
Telefones:(87) 3874-8134/8175/8156

WebSite: [www.santacruz.pe.gov.br](http://www.santacruz.pe.gov.br)

### CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DE QUEIMADA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PE

CIDADE: SANTA CRUZ-PE

DATA: 04/08/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	RESUMO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%DOS SERVIÇOS	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.463,21	3,51	100	3.463,21	0		0		
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.461,10	4,52	100	4.461,10	0	-	0		
3.	INFRA-ESTRUTURA	37.550,04	38,04	53	20.000,00	47	17.550,04	0		
4.0	SUPERESTRUTURA	14.670,64	14,86	0		100	14.670,64	0		
5.0	COBERTURA	5.694,82	5,77	0		100	5.694,82	0		
6.0	PAVIMENTAÇÃO/PISO	5.634,33	5,71	0		100	5.634,33	0		
7.0	REVESTIMENTO	7.133,90	7,23	0		0	-	100	7.133,90	
8.0	PINTURA	3.587,55	3,63	0		0	-	100	3.587,55	
9.0	COBERTURA	13.876,93	14,06	0		0	-	100	13.876,93	
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	1.025,74	1,04	0		0	-	100	1.025,74	
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICA	1.604,98	1,63	0		0	-	100	1.604,98	
	0									
<b>TOTAL GERAL</b>		98.703,22	100,00		27.924,30		43.549,82		27.229,09	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>					27.924,30		71.474,13		98.703,22	