



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE SANATA CRUZ

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

CIDADE: SANTA CRUZ-PE

DATA: 11/09/2020

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	BAIRRO ASA BRANCA	14.126,05	45,75	100	14.126,05	0	-	0	-
	RUA CASSIMIRO ALVES - BAIRRO VILA NOVA	5.121,71	16,59	100	5.121,71	0	-	0	-
	RUA HERCILIO HENRIQUE DE LIMA-BAIRRO ANTONIO TAVARES	6.722,85	21,77	0	-	100	6.722,85	0	-
2.0	RUA VEREADOR FABIO GOMES DE	4.908,39	15,90	0	-	100	4.908,39	0	-
TOTAL GERAL		30.879,00	100,00		19.247,76		11.631,24		-
TOTAL ACUMULADO					19.247,76		30.879,00		30.879,00