



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA</b>	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VARZINHA												
<b>DATA</b>	29/06/2022						<b>BDI: (%)</b>	23,50%					
							<b>MOEDA:</b>	R\$					
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	% DOS SERVIÇOS	MÊS									
				01	%	02	%	03	%	04	%	05	%
1.0	COBERTURA	5.821,48	19,20	5.821,48	100%								
2.0	FORRO	5.197,17	17,14	5.197,17	100%								
3.0	ALVENARIA	445,24	1,47	445,24	100%								
4.0	PINTURA	16.486,35	54,37	16.486,35	100%								
5.0	OUTROS SERVIÇOS	2.374,95	7,83	2.374,95	100%								
Valor dos serviços com BDI:													
	<b>SUB-TOTAL .....</b>	<b>30.325,19</b>	100,00	30.325,19			0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>TOTAL NO MÊS .....</b>			30.325,19			0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>			30.325,19			30.325,19		30.325,19		30.325,19		30.325,19