

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DATA:	31/07/2022
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	MÊS REF.:	MAIO/2022
LOCAL:	VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, SANTA CRUZ - PE	SINAPI:	MAIO/2022
ADMINISTRAÇÃO:	2021/2024	BDI (%):	22,36%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	% DOS SERVIÇOS	MÊS						
				01	%	02	%	03	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.466,24	0,85%	R\$ 2.466,24	100%					
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.264,12	1,13%	R\$ 3.264,12	100%					
3.0	BASE	R\$ 3.648,00	1,26%	R\$ 3.648,00	100%					
4.0	PISO	R\$ 80.810,15	27,86%			R\$ 80.810,15	100%			
5.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 47.436,91	16,35%	R\$ 23.718,46	50%	R\$ 23.718,46	50%			
6.0	ALAMBRADO	R\$ 78.674,72	27,12%			R\$ 78.674,72	100%			
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.995,06	4,83%			R\$ 13.995,06	100%			
8.0	PINTURA	R\$ 48.964,08	16,88%					R\$ 48.964,08	100%	
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 10.788,25	3,72%					R\$ 10.788,25	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 290.047,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 33.096,82</b>	<b>11,41%</b>	<b>R\$ 197.198,39</b>	<b>67,99%</b>	<b>R\$ 59.752,33</b>	<b>20,60%</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 33.096,82</b>	<b>11,41%</b>	<b>R\$ 230.295,20</b>	<b>79,40%</b>	<b>R\$ 290.047,53</b>	<b>100,00%</b>	

Engenheira Civil - CREA: